

Hovedtidsplan

FORELØBIG

05-05-2022 Start på projektering
Uge 10 2023 Besigtigelsesforretning til ekspropriation
19-05-2023 Udsendelse af entreprenørudbud
Uge 49 2023 Ekspropriationsforretning
Maj-sep. 2024+2025+2026 Udførelse