[bookmark: _Toc97639755]TIDSPLAn
Forventet tidsplan:

Sep. 2022	Besigtigelse projektering færdig
Dec. 2022	VVM-screening, myndighedsbehandling og detail projektering færdig.
Marts 2023	Ekspropriation og udbud af anlægsarbejder.
Maj 2023		Anlægsfase starter. Anlægsarbejdet starter i den vestlige ende af projektet samt forbi Hvidkilde Sø. Den østelige ende vil først ske i efteråret 2023. Tidspunktet for anlægsarbejdet omkring Bilag 4 arter og yngletid for ørne bliver tilpasset de enkelte arter.
Marts 2024	Åbning

