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Tidsplan for projektet ombygning af Lem Station

1. Mobilisering: i perioden 1.1.25 – 15.3.25

2. Udførelse: 
· Perronnedrivning:		06.04.25 – 05.05.25
· Anlæggelse af nye perroner		04.05.25 – 25.05.25
· Afvanding (dræn)		20.05.25 – 29.05.25
· Sporarbejder			31.05.25 – 04-07.25

3. Afrigning: 4.7.25 – 30.9.25
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