
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Hovedtidsplan i forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur på Skjern og Holstebro Station 558 dage ti 10-10-23 to 22-01-26

2 Faseskift, udbudsperiode & kontrakt 45 dage ti 10-10-23 ma 11-12-23

3 Udbudsperiode & kontrakt 45 dage ti 10-10-23 ma 11-12-23

4 Tilbudsperiode 45 dage ti 10-10-23 ma 11-12-23

5 Udsendelse af udbudsmateriale 1 dag ti 10-10-23 ti 10-10-23

6 Buffertid 1 dag to 26-10-23 to 26-10-23

7 Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. 4.2,  Spørgsmål 3 dage fr 27-10-23 ti 31-10-23

8 Seneste frist for Banedanmarks besvarelse af spørgsmål jf. punkt 4.2, Spørgsmål 2 dage on 01-11-23 to 02-11-23

9 Frist for aflevering af tilbud jf. punkt 7.1, Tilbudsfrist 4,63 dage fr 03-11-23 to 09-11-23

10 Forventet åbning af kuvert 1 - Kvalitet (tekniske dokumenter plus forbehold.) 3 tim. to 09-11-23 to 09-11-23

11 Forventet fremsendelse af foreløbig evalueringsrapport 10 dage fr 10-11-23 to 23-11-23

12 Forventet åbning af kuvert 2 - Pris (tilbudsliste) 1 tim. to 23-11-23 to 23-11-23

13 Forventet meddelelse om  tildeling  af kontrakt 11 dage to 23-11-23 fr 08-12-23

14 Forventet indgåelse af kontrakt 1 dag ma 11-12-23 ma 11-12-23

15 Faseskift til  udførelse af stadie 1 Skjern og stadie 2 Holstebro Station 513 dage ti 12-12-23 to 22-01-26

16 Stadie 1 (Skjern Station) 513 dage ti 12-12-23 to 22-01-26

17 Forberedende arbejder Skjern Station 513 dage ti 12-12-23 to 22-01-26

18 Projektopstartsmøde inkl. opstart CSM 1 dag ti 12-12-23 ti 12-12-23

19 Byggemøder og opsamling på CSM iht. udbudsmateriale 502 dage on 27-12-23 to 22-01-26

20 Arbejdsplan for kommentering og godkendelse (v/Atkins) 1 dag ti 12-12-23 ti 12-12-23

21 Arbejdsplan godkendt (v/BDK) 5 dage on 13-12-23 ti 19-12-23

22 Håntering af jernbanesikkerhedmæssige forhold 15 dage on 27-12-23 ti 16-01-24

23 Håntering af sporspærringsmæssige forhold 15 dage on 27-12-23 ti 16-01-24

24 Deltage i koordinerende møder med sporfornyelsen samt med eksterne interessenter 15 dage fr 29-12-23 to 18-01-24

25 Indkøb af fundamenter, Master, K-ophæng og køretråd samt andre materialer bla. til foranstaltning af BPU 150 dage ti 12-12-23 on 07-08-24

26 Bufferperiode til tillægsarbejder, forsinkelser i materiale levering og vejrlig 60 dage to 08-08-24 on 30-10-24

27 Mobllisering af materiel og øvrigt forbrugsgods 20 dage to 31-10-24 on 27-11-24

28 Togfrie sporspærringer (Dagarbejde) (ikke reserveret) 42 dage to 02-01-25 fr 28-02-25

29 Rydning af entrepriseområdet for eksisterende genstande som skal fjernes og håndteres i forbindelse med etablering af 
ladeinfrastruktur

10 dage to 02-01-25 on 15-01-25

30 Etablering af arbejdsplads inkl. Mandskabsvogne og facilliteter til byggeledelse og adgangsvej til offentlig vej 37 dage to 09-01-25 fr 28-02-25

31 Etablering af afvanding/dræn og nedsivningsanlæg mm. 37 dage to 09-01-25 fr 28-02-25

32 Projektforløb CSM Skjern og Holstebro Station 48 dage to 25-01-24 to 04-04-24

33 Assessordialog 28 dage to 25-01-24 ma 04-03-24

34 IBT ansøgning udarbejdes af Banedanmark 5 dage ti 05-03-24 ma 11-03-24

35 TS udsteder IBT 15 dage ti 12-03-24 to 04-04-24

36 Stadie 1a Arbejder under sporspærring Skjern Station 835,63 dage lø 05-04-25 to 08-01-26

37 Sporspærringer, Skjern Station (05.04.2025 kl. 04:00 - 14.07.2025 kl.04:00) ekskl. Spor 3 2400 tim. lø 05-04-25 ma 14-07-25

38 Etablering af adgangsvej til arbejdsområdet ved spor 1 og 2 21 tim. lø 05-04-25 sø 06-04-25

39 Etablering af føringsveje til potentialudligningskabler mv. 240 tim. lø 05-04-25 ti 15-04-25

40 Etablering af kabeltrugsveller  og sporisolationer 240 tim. ti 15-04-25 fr 25-04-25

41 Etablering af Kørestrømsanlæg og øvrige komponenter iht. Udbudsmaterialet i spor 1 inkl. Bestykning og BPU alt inkl. 
Etablering af sporisolationer

1250 tim. ti 15-04-25 fr 06-06-25

42 Etablering af Kørestrømsanlæg og øvrige komponenter iht. Udbudsmaterialet i spor 2 inkl. bestykning og BPU alt inkl. Etablering
af sporisolationer

1250 tim. on 16-04-25 lø 07-06-25

43 Gennemgang af færdigt anlæg inden ibrugtagning inkl. mangeludbedring 150 tim. lø 07-06-25 fr 13-06-25

44 Reserveret grænsefladeprojekt (Totalentreprise) 655 tim. fr 13-06-25 fr 11-07-25

45 Ibrugtagning af ladeforsyningsanlæg (Hovedentreprise og totalentreprise) 76 tim. fr 11-07-25 ma 14-07-25

46 Bodsbestemt mileæl for ibrugtagning 0 tim. ma 14-07-25 ma 14-07-25

47 Levering af endelig CSM-dokumentation, herunder fareregister med alle farer lukket og godkendt, (v/Entreprenør) til tillæg 1 15 dage fr 11-07-25 to 31-07-25

48 Tillæg 1 udarbejdet til trafikstyrelsen af assesor 10 dage fr 01-08-25 to 14-08-25

49 Indsendelse af tillæg 1 til trafikstyrelsen 5 dage fr 15-08-25 to 21-08-25

50 Overvågning af prøvedrift, lukning af resterende farer med assesor og opsamling rest dokumentation inkl. supplerende AS_Built
dokumentation

115 dage fr 11-07-25 to 18-12-25

51 TSI-relaterede aktiviteter i udførelsesfasen/afslutningsfasen 130 dage fr 11-07-25 to 08-01-26

52 EF-verifikation for TSI ENE udføres, Verifikationsattest inkl. teknisk dossier udstedes (for hver lokalitet) . Udføres af NoBo 110 dage fr 11-07-25 to 11-12-25

53 EF-verifikation for TSI INF udføres, Verifikationsattest inkl. teknisk dossier udstedes (for hver lokalitet) – dog kun for 
grænsefladeforhold iht TSI ENE. Udføres af NoBo

110 dage fr 11-07-25 to 11-12-25

54 Banedanmark udarbejder endelig EF-verifikationserklæring 5 dage fr 11-07-25 to 17-07-25

55 Forventet tillæg 2 udarbejdet 10 dage fr 19-12-25 to 01-01-26

56 Indsendelse af tillæg 2 til trafikstyrelsen 5 dage fr 02-01-26 to 08-01-26

57 Stadie 1b Arbejder uden sporspærring 61 dage ma 14-07-25 ma 06-10-25

58 Reetablering af entrepriseområdet for eksisterende genstande som har været nedtaget og som skal opsættes og håndteres i 
forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur inkl. standsningsmærker

111 tim. ma 14-07-25 to 31-07-25

59 Reetablering af adgangsveje/spor og øvrige forhold som har været berørt af arbejdernes udførelse i forbindelse med 
etableringen af ladeinfrastruktur i spor 1, 2

48 tim. to 31-07-25 fr 08-08-25

60 Nedlæggelse af arbejdsplads og reetabering af entrepriseområdet udenfor spor 1, 2, 3 og 4 30 dage fr 15-08-25 fr 26-09-25

61 Levering af endelig CSM-dokumentation, herunder fareregister med alle farer lukket og godkendt, (v/entreprenøren) 30 dage fr 15-08-25 fr 26-09-25

62 Levering af endelig og godkendt KS- og as-built dok., (v/entreprenøren) 30 dage fr 15-08-25 fr 26-09-25

63 Finisharbejder/entreprisen afsluttet 5 dage ma 29-09-25 fr 03-10-25

64 Afleveringsforretning 1 dag ma 06-10-25 ma 06-10-25

65 Stadie 2 (Holstebro Station) 289 dage ti 12-12-23 fr 28-02-25

66 Forberedende arbejder Holstebro Station 278 dage ti 12-12-23 to 13-02-25

67 Arbejdsplan for kommentering og godkendelse (v/Atkins) 30 dage ti 12-12-23 ma 22-01-24

68 Arbejdsplan godkendt (v/BDK) 5 dage ti 23-01-24 ma 29-01-24

69 Håntering af jernbanesikkerhedmæssige forhold 26 dage ti 23-01-24 ti 27-02-24

70 Håntering af sporspærringsmæssige forhold 26 dage ti 23-01-24 ti 27-02-24

71 Deltage i koordinerende møder med sporfornyelsen samt med eksterne interessenter 26 dage ti 23-01-24 ti 27-02-24

72 Indkøb af fundamenter, Master, K-ophæng og køretråd samt andre materialer bla. til foranstaltning af BPU 75 dage on 28-02-24 to 20-06-24

73 Bufferperiode til tillægsarbejder, forsinkelser i materiale levering og vejrlig 106 dage fr 21-06-24 fr 06-12-24

74 Mobllisering af materiel og øvrigt forbrugsgods 1 dag ma 09-12-24 ma 09-12-24

75 Rydning af entrepriseområdet for eksisterende genstande som skal fjernes og håndteres i forbindelse med etablering af 
ladeinfrastruktur

3 dage to 02-01-25 ma 06-01-25

76 Etablering af arbejdsplads inkl. mandskabsvogne og facilliteter til byggeledelse og adgangevej til offentlig vej 9 dage ma 03-02-25 to 13-02-25

77 Togfrie sporspærringer (Dagarbejde) (ikke reserveret) 11 dage fr 14-02-25 fr 28-02-25

78 Rydning af entrepriseområdet for eksisterende genstande som skal fjernes og håndteres i forbindelse med etablering af 
ladeinfrastruktur i sporområdet

5 dage fr 14-02-25 to 20-02-25

79 Etablering af adgangsvej til arbejdsområdet ved spor 2 og 3 6 dage fr 21-02-25 fr 28-02-25

80 Etablering af afvanding/dræn og nedsivningsanlæg mm. 6 dage fr 21-02-25 fr 28-02-25

81 Stadie 2a Arbejder under sporspærring Holstebro Station 165 dage lø 01-03-25 fr 31-10-25

82 Arbejder under sporspærring 39 dage lø 01-03-25 ma 05-05-25

83 Sporspærringer, Holstebro Station Station (01.03.2025 kl. 04:00 - 05.05.2025 kl.04:00) Spor 2 og 3 spærret 1560 tim. lø 01-03-25 ma 05-05-25

84 Etablering af føringsveje for BPU 240 tim. lø 01-03-25 ti 11-03-25

85 Etablering af Kørestrømsanlæg og øvrige komponenter iht. udbudsmaterialet i spor 2 inkl. bestykning og BPU alt inkl. 
Etablering af sporisolationer

662 tim. lø 01-03-25 fr 28-03-25

86 Etablering af Kørestrømsanlæg og øvrige komponenter iht. udbudsmaterialet i spor 3 inkl. bestykning og BPU alt inkl. 
Etablering af sporisolationer

646 tim. ti 18-03-25 ma 14-04-25

87 Gennemgang af færdigt anlæg inden ibrugtagning inkl. mangeludbedring 58 tim. ma 14-04-25 to 17-04-25

88 Reserveret grænsefladeprojekt (Totalentreprise) 438 tim. to 17-04-25 ma 05-05-25

89 Ibrugtagning af ladeforsyningsanlæg (Hovedentreprise og totalentreprise) 9 tim. sø 04-05-25 ma 05-05-25

90 Bodsbestemt mileæl for ibrugtagning 0 tim. ma 05-05-25 ma 05-05-25

91 Levering af endelig CSM-dokumentation, herunder fareregister med alle farer lukket og godkendt, (v/Entreprenør) til tillæg 1 115 dage ma 05-05-25 to 16-10-25

92 Tillæg 1 udarbejdet til trafikstyrelsen af assesor 10 dage ma 05-05-25 ma 19-05-25

93 Indsendelse af tillæg 1 til trafikstyrelsen 5 dage ti 20-05-25 ma 26-05-25

94 Overvågning af prøvedrift, lukning af resterende farer med assesor og opsamling rest dokumentation inkl. supplerende 
AS_Built dokumentation

115 dage ma 05-05-25 to 16-10-25

95 TSI-relaterede aktiviteter i udførelsesfasen/afslutningsfasen 126 dage ma 05-05-25 fr 31-10-25

96 EF-verifikation for TSI ENE udføres, Verifikationsattest inkl. teknisk dossier udstedes (for hver lokalitet) . Udføres af NoBo 110 dage ma 05-05-25 to 09-10-25

97 EF-verifikation for TSI INF udføres, Verifikationsattest inkl. teknisk dossier udstedes (for hver lokalitet) – dog kun for 
grænsefladeforhold iht TSI ENE. Udføres af NoBo

110 dage ma 05-05-25 to 09-10-25

98 Banedanmark udarbejder endelig EF-verifikationserklæring 5 dage ma 05-05-25 fr 09-05-25

99 Forventet tillæg 2 udarbejdet for CSM og TSI 10 dage fr 17-10-25 to 30-10-25

100 Indsendelse af tillæg 2 til trafikstyrelsen 1 dag fr 31-10-25 fr 31-10-25

101 Stadie 2b Arbejder uden sporspærring 66 dage ma 05-05-25 fr 08-08-25

102 Reetablering af entrepriseområdet for eksisterende genstande som har været nedtaget og som skal opsættes og håndteres i 
forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur inkl. standsningsmærker

144 tim. ma 05-05-25 fr 30-05-25

103 Reetablering af adgangsveje/spor og øvrige forhold som har været berørt af arbejdernes udførelse i forbindelse med 
etableringen af ladeinfrastruktur i spor 1, 2

144 tim. ma 02-06-25 fr 27-06-25

104 Nedlæggelse af arbejdsplads og reetabering af entrepriseområdet udenfor spor 1, 2, 3 og 4 30 dage fr 20-06-25 to 31-07-25

105 Finisharbejder/entreprisen afsluttet 5 dage fr 01-08-25 to 07-08-25

106 Afleveringsforretning 1 dag fr 08-08-25 fr 08-08-25

107 Levering af endelig CSM-dokumentation, herunder fareregister med alle farer lukket og godkendt, (v/entreprenøren) 30 dage fr 20-06-25 to 31-07-25

108 Levering af endelig og godkendt KS- og as-built dok., (v/entreprenøren) 30 dage fr 20-06-25 to 31-07-25
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