


Ansøgning om screening af projekt for etablering af nye perroner langs Øresundsbanen

Bilag 5

Forventet udførelsestidsplan
Projektet forventes sat i gang i efteråret 2023 og være klar til idriftsættelse i efteråret 2024. 
Selve anlægsarbejderne vil strække sig over ca. 4-6 måneder med følgende forventelige faseinddeling:

Lille broløsning
· Stadie 0/fase A–Forberedende arbejder: Flytning af hytte. Spor 21 og 22 langweekendspærring.

· Stadie 1/fase A–Ledningsomlægning: Kørevej over begge spor, ledningsomlægninger samt ombygning i køreledningsanlæg. Spor 21 og 22 lang weekendspærring.

· Stadie 2/fase B-Fjernelse af jordankre og spuns: Etablering af arbejdsplanum, etablering af sekantpælevæg. Ingen sporspærring.

· Stadie 3/fase C–Fjernelse af fløjvæg og jordankre: Etablering af støttevægge. Spor 22 spærret én lang weekend.

· Stadie 4/fase D–Fjernelse af fløjvæg/spunsvæg: Etablering af teknikrum, trappevægge. Ingen sporspærring.

· Stadie 5/fase E–Etablering af perron ved spor 22:Etablering af perron. Spor 22 spærret i 7 uger. Spor 21 La 40 km/t i 7 uger.

· Stadie 6/fase F–Etablering af perron vedspor 21: Etablering af perron. Spor 21spærret i 7uger. Spor 22La 40 km/t i 7uger.

· Stadie 7/fase G-Etablering af afskærmning mod KØR-spor: Indløftning og montering af afskærmning mod KØR-spor i bagkant af perron langs spor 22. Spor 22 og 23 spærret i 2 lange weekendspærringer. Spor 21 La 40 km/t i samme weekender.

· Stadie 8/fase H–Etablering af brodæk, elevatorer og rulletrapper: Spor 21 og 22 2 lang weekendspærring.


Større broløsning
· Stadie 0/fase A – Forberedende arbejder: Flytning af hytte samt etablering af fundamenter for køreledningskonstruktioner. Spor 21 og 22 lang weekendspærring.

· Stadie 1/fase A – Ledningsomlægning: Kørevej over begge spor, ledningsomlægninger samt ombygning i køreledningsanlæg. Spor 21 og 22 lang weekendspærring.
· Stadie 2/fase B - Fjernelse af jordankre og spuns: Etablering af arbejdsplanum, etablering af sekantpælevæg. Ingen sporspærring.
· Stadie 3/fase C – Fjernelse af fløjvæg og jordankre: Etablering af støttevægge. Spor 22 spærret én lang weekend.
· Stadie 4/fase D – Fjernelse af fløjvæg/spunsvæg: Etablering af teknikrum, trappevægge. Spor 23 spærret én lang weekend.
· Stadie 5/fase E – Etablering af perron ved spor 22: Etablering af perron. Spor 22 spærret i 7 uger. Spor 21 La 40 km/t i 7 uger.
· Stadie 6/fase F – Etablering af perron ved spor 21: Etablering af perron. Spor 21 spærret i 7 uger. Spor 22 La 40 km/t i 7 uger.
· Stadie 7/fase G - Etablering af afskærmning mod KØR-spor: Indløftning og montering af afskærmning mod KØR-spor i bagkant af perron langs spor 22. Spor 22 og 23 spærret i 2 lange weekendspærringer. Spor 21 La 40 km/t i samme weekender.
· Stadie 8/fase H – Etablering af brodæk, elevatorer og rulletrapper:  Spor 21 og 22 2 lange weekendspærringer
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