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Bilag 2

Forventet udførelsestidsplan
Projektet forventes sat i gang i efteråret 2023 og være klar til idriftsættelse ultimo 2027. 
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Veerkmestergade
20-01-2025 - 31-03-2026 Kereplan 27
| 06-12-2026
| 2023 | 2024 | iUZS | 2026 | | 2027 | 2028
*

15.1.4.1 Udfarelsesfase [Banedanmark, spor og konstruktioner]
20-01-2025 - 31-05-2027

Totalspaerring
28-03-2026 - 06-04-2026




