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1. Indledning og baggrund

| neerveerende notat beskrives den overordnede graveplan i forbindelse med det ansggte
projekt om gravning af rastoffer til anvendelse ved baneprojektet E2011, som er en del af
Ringsted-Femern Banen.

Graveplanen er inddelt i to fase, anleegsfasen og driftsfasen, sdledes at det forventes, at
projektet er i fuld drift indenfor en maned efter anleegsfasen er pabegyndt.

Ved anleegsfasen anleegges stgjvolde mod vest for at beskytte de naermest beliggende
boliger ved stgjdeempning.

| forbindelse med afgravningen, vil der blive anvendt 1-2 gravemaskiner til leesning af
dumpere, som fragter materialet til anvendelsesstedet ved banedeemningen. Dumperne vil
returnere til pladsen med deemningsfyld og blgdbundsmaterialer, afleesse disse og kare
videre til leesning af opgravet materiale fra rastofgraven

Anlzegsfasen og driftsfasen er illustreret pa de falgende figurer.
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Graveplan, anlaegsfasen — etablering af stgjvold/inddeemning, skurby med mobiltank og byggepladshegn. Jordvold mod vest
etableres af aframmet muld og overjord fra rastofgraveomrade. Jordvold mod nordgst etableres af muld afremmet fra arealet lige
syd derfor, hvor der skal mellemdeponeres afgravet blgdbund og deemningsfyld.
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Graveplan, driftsfase. Der graves a syd mod nord.
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