





FASE 1 / FORBEREDELSE		FASE 2 / REALISERING			FASE 3 / REALISERING			FASE 4			
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>D. SALG AF EKSISTERENDE BOLIGER</b>											
Markedsdialog	Dialog og koordinering med udviklingsplan med evt. investorer										
<b>E. ETABLERING AF OFFENTLIGE /KOMMUNALE FUNKTIONER, SAMT YDERLIGERE ERHVERV</b>											
	Muligheden for etablering af kommunalt erhverv etableres i Agervang afklaret										
<b>F. VANGKVARTERET SOM "DEN GRØNNE BYDEL"</b>											
Projektgruppe nedsat	Plan for Indsatsområder er formuleret  Indgår i en evt. konkurrence vedr. udviklingsplanen jvf. indsats c	Planen godkendt i Holbæk Kommune og (evt. Fredningsmyndigheder)	Første del af planen realiseret				2. del af planen realiseret				
<b>G. ETABLERING OG STYRKELSE AF FLERE FORBINDELSER PÅ TVÆRS / INFRASTRUKTUR</b>											
Projektgruppe nedsat	Tværgående samarbejde om nye forbindelser etableret	Plan for nye forbindelser udarbejdet  Planen godkendt i Holbæk Kommune og Fredningsmyndigheder		Første del af planen realiseret							

**FASE 1 / FORBEREDELSE**

**FASE 2 / REALISERING**

**FASE 3 / REALISERING**

**FASE 4**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**/ SPOR 2 / EN NY FORTÆLLING OM VANG**

**IMAGESTRATEGI**

Projektgruppe nedsat	Imagestrategi udarbejdet	Kampagner påbegyndt Event igangsættes	Imagestrategi evalueret og justeret								
----------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**/ SPOR 3 / DE PARALLELE INDSATSER**

**BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN**

Helhedsplan godkendt i Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune	Bestyrelse nedsat Personale ansat Indsatser påbegyndt	Indsatser løbende justeret i forhold til udvikling	Indsatser løbende justeret i forhold til udvikling	Indsatser løbende justeret i forhold til udvikling Behov for evt. ny helhedsplan afklaret	Helhedsplan afsluttet og evalueret						
---	---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**SÆRLIG BESKÆFTIGELSE INDSATS**

Trin 1 – evalueret Evt. trin 2 igangsat	Trin 2 – evalueret Evt. trin 3 igangsat										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REPATRIERING**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SAMARBEJDSAFTALE**

Aftale indgået	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale forlænget/Ny aftale indgået	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale forlænget/Ny aftale indgået	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret	Aftale evalueret og beboersammensætningen i alle afdelinger opdateret
----------------	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	------------------------------------	---	---	---