

## Tidsplan pr. august 2022 for etablering af Cykelsti Faaborg-Svanninge Bakker

Myndighedsgodkendelser 1. sep. – 1. dec. 2022

Projekt detailprojekteret 1. januar 2023

Besigtigelse 1. maj 2023

Ekspropriation 1. november 2023

Anlægsstart primo 2024