

Tidsplan

10.10.2024	Fremsendelse af miljøkonsekvensscreeningen (90 kalenderdages sagsbehandlingstid er forventet).
24.03.2025	Udløb af klagefrister for sagsbehandlingstid (seks uger) på øvrige myndighedstilladelser (natur, overfladevand mv).
05.08.2024	Projektet fremsendes til besigtigelse ved Vejdirektoratet
Uge 24, 2025	Afholdelse af besigtigelse
05.02.2025	Afholdelse af ekspropriation
13.02.2026	Udsendelse af entrepriseudbud
01.04.2026 – 02.10.2026	Anlægsperiode.