

H42510 – Tidsplan

Detailprojektering	jan-maj 2025
Myndighedsbehandling	mar-jun 2025
Arealerhvervelse	jun–dec. 2025
Anlægs udbud	nov 2025 – jan 2026
Anlægsarbejder	mar 2026 – okt. 2026
Åbning	nov. 2026.