

Projekteringsleder Marianne Ostenfeld
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Sendt elektronisk til mrm@cowi.com

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 41780121
Fax 7262 6790
hork@tbst.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Journal: TS60299-00006
Dato 1. august 2016

Tilladelse til etablering af vig fra Københavns Havn - fristforlængelse.

Som svar på brev af 6. juli 2016 med bilag på vegne Grundejerforeningen Artillerivej Syd kan Trafik- og Byggestyrelsen meddele følgende:

Det fremgår, at Grundejerforeningen ønsker den herfra meddelte tilladelse af 8. april 2014 til projektændring i forbindelse med etableringen af en vig i Københavns Havn, jf. Kystdirektoratets tidligere tilladelse af 28. juni 2013, forlænget, da anlægsarbejderne endnu ikke er tilendebragt.

Det er oplyst, at vigen er anlagt, men dæmning med sluseport samt pumpebygværk til vandudskiftningsanlægget pågår og forventes tilendebragt ultimo 2016. Udgravningen til havneindløbet kan først påbegyndes, når de planlagte boliger nord for havneindløbet er opført. Udgravningen forventes derfor først færdiggjort i 2017 eller i 2018.

Den oprindelige tilladelse af 28. juni 2013 havde en gyldighed på 3 år, jf. vilkår nr. 4 heri.

Afgørelse

Trafik- og Byggestyrelsen finder på den anførte baggrund ikke, at der er forhold, der taler imod at imødekomme ansøgningen om fristforlængelse.

Den forlængede anlægstilladelse gives med henvisning til § 24, stk. 3, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

Der henvises til de i Kystdirektoratets tilladelse af 28. juni 2013 opregnede 9 vilkår, som fortsat er gældende, idet fristen i vilkår nr. 4

dog hermed fastsættes til udgangen af 2018, dvs. den 31. december 2018.

Begrundelse for afgørelsen

Trafik- og Byggestyrelsen har noteret sig, at arbejdet med etableringen af den pågældende havnevig for længst er igangsat, og der er derfor alene tale om en forlængelse af anlægsperioden for den tidligere herfra meddelte tilladelse.

Klagevejledning

Denne tilladelse indeholder afgørelse om at give tilladelse til forlængelse af fristen for færdiggørelse af anlægsarbejdet i forbindelse med en tidligere meddelt anlægstilladelse i medfør af § 24, stk. 3, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsskabet By og Havn I/S.

Afgørelsen kan påklages til transport- og bygningsministeren for så vidt angår retlige forhold.

Klagefristen løber 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Klagen indsendes til Trafik- og Byggestyrelsen, som videresender klagen til transport- og bygningsministeren sammen med sagens akter.

Rettidig klage har opsættende virkning.

Med venlig hilsen

Jens Hork
Specialkonsulent