

Projekt: Bundet venstresving, Buldalen

Tidsplan

- September - december 2020: Detailprojektering
- Primo 2020: Al myndighedsbehandling skal være afsluttet.
- Primo 2020: Udbudsmateriale udarbejdes
- Marts til juni 2020: Anlægsarbejder udføres