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1 Sammenfatning

Stgjskeermen, som er 7,0 m hgj over vejbanekant og ca. 1.279 m lang inkl. ca.
35 m pa bro, opseettes pd gstsiden af E45 Nordjyske MV ved Randers, nord for
Viborgvej.

P& hele staekningen er stgjskeermen placeret langs vejen, umiddelbart bag auto-
veernet pa vejareal.

Der er registreret enkelte langsgdende ledninger og nogle tvaergdende lednin-
ger, som kan have betydning for preecis placeringen af stgjskeermstracéet. Dette
skal undersgges nermere i den efterfglgende detailprojektering.

Det forventes ikke ngdvendigt med ekspropriation i forbindelse med opfgrelse af
skaermen. Stgjskaarmen er placeret pa vejareal. Om ngdvendigt kan arealer-
hvervelse ske ved frivillige aftaler.

Skaermen skal bygges fra vejsiden pa hele straekningen.

1.1 Stgjbelastning (antal boliger og stagjkurver)

Der er udfgrt stgjberegninger som viser, at der i basistilfaeldet (fgr opstilling af
stgjafskarmning) er 744 boliger, som er udsat for et stgjniveau pa mere end 58
dB. Efter opstilling af stgjskeermen er der 533 boliger, som er udsat for et stgjni-
veau pa mere end 58 dB. Det skal desuden naevnes, at andelen af boliger, som
er udsat for et stgjniveau stgrre end 63 dB, falder fra 346 til 171. Det kan der-
med konstateres at stgjskaermen vil have en betydelig stgjdeempende effekt pa
stgjramte ejendomme i omradet.

I forbindelse med stgjberegningerne er der anvendt trafikmangder fra Niras
stgjberegning (2030), og der er anvendt belaegningstype SMA8 STD pa motorve-
jen og SMA11 pa gvrige veje.

Uddrag af stgjberegninger er vedlagt som bilag A.

Det skal bemaerkes, at der pa stgjkortene fremgar stgbelastning af en reekke bo-
liger, som ikke er medtaget i ovennavnte tal. Det drejer sig om boliger langs lo-
kale vej, som ligger i en afstand fra motorvejen, sa de vurderes ikke at f& gavn
af stgjskaermen.

2 Beskrivelse af stgjskaarmsprojekt
2.1 Skaermtype og hgjde

Stgjskaermstypen er Vejdirektoratets standardstgjskaerm Type 2B - Lydabsorbe-
rende skaerm med lameller. Skaermen er forudsat funderet pa nedvibrerede
HEB-profiler placeret med en indbyrdes afstand pa@ 5 m; pa banebroen muligvis
reduceret modulbredde. Pa fundamenterne monteres stolper ligeledes af HEB-
profiler. Mellem HEB-profilerne spaender der et praefabrikeret betonskgrt og et
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antal absorberende aluminiumskassetter. Stgjskaermshgjden teenkes tilpasset
saledes at oversiden er 7 m over vejkant pa hele straekningen.

Der forudsaettes monteret treebeklaedning pa begge sider af stgjskaermen, men i
fase 4 vil behov og omfang af traebeklaedning blive endeligt fastlagt.

Det vurderes ngdvendigt at etablere dgre i stgjskaermen (1279 m sammenhaan-
gende stgjskaerm). I budgetoverslag er der afsat gkonomi til etablering af 3 stk.
dgre.

2.2 Skarmtracé

Stgjskaermen taenkes opstillet langs gstsiden af E45 Nordjyske MV nord for Ran-
ders, nord for Viborgvej. Stgjskaermen forudsaettes at starte i syd i ca. st.
213.296, ca. 300 m efter Viborgvej og med overlap til en eksisterende stgjvold.
Stgjskaermen slutter i nord i ca. st. 214.575, hvor den vil overlappe med en
stgrre bygning/virksomhed beliggende i Hedensted. I ca. st. 213.830 er der en
bro, der fgrer jernbanetrafik under E45 Nordjyske MV. Se Figur 1.

Figur 1 Bro over jernbanen i ca. km. 213.830 (Bro nr. 12 Underfgring af Hobro-banen)

Langs hele streekningen placeres stgjskaermen langs vejen, umiddelbart bag au-
tovaernet pa vejareal. Se Figur 2.

Figur 2 Straekning med motorvejen p8 deemning. Set fra syd mod nord.

C:\Users\inbd\Downloads\Stgjskaerm ved Helsted (11. nov. 2022)\7019-VD-STOJ-RAP-0006.docx



COWL
RANDERS N 9

Der er ngdspor pa hele straekningen. Der er autoveaern pa hele straekningen ud-
over de nordligste 100 meter.

Stgjskaermens totale laengde er ca. 1.279, hvoraf de 35 m er pa bro. Tracéet er
vist pa bilag B.

Laengst mod nord ligger motorvejen pa en kortere straekning i mindre afgrav-
ning, derefter i terraen hvorefter terreenforskellen gges, og motorvejen ligger pa
den resterende del af straekningen primaert pa deemning. Terraenforskellen er
jeevnt stigende til ca. 3 - 4 m frem mod underfgringen af jernbanen i ca. st.
213.830.

Fra broen og p3 et lengere stykke frem er denne terraenforskel nogenlunde kon-
stant, for umiddelbar fgr afslutningen af tracé mod syd at slutte stort set i ter-
raen. Se bilag G for oversigt over terraenforhold.

Der er umiddelbart god plads til stgjskaermen og gode adgangsforhold.

| dette projekt er der ikke taget hgjde for en kommende udbygning af E45 ved
Randers.

Motorvejen ligger pa deemning pa staekningen. Hvis der skal tages hensyn til den
kommende udbygning, skal der ske ekspropriation og udbygning af deemning for
at skeermen kan fa den korrekte placering. Denne lgsning er fravalgt pa grund af
omkostningerne hertil og den darligere effekt skaarmen ville fa.

Udfgrelse af stpjskaermsprojektet kan alternativt afvente udbygningen af E45.

2.3 Ledninger

Der er indhentet ledningsoplysninger for projektomradet og udarbejdet en fore-
Igbig ledningsplan. Ledningsplanen kan ses i bilag E for ledninger ikke ejet af
VD, mens VD ledningsplan kan ses i bilag F. Undersggelsen har til formal, at
vurderer om der er stgrre/betydende ledningsanlaeg placeret i projektomradet,
da de kan have indflydelse p& projektets udformning og gkonomi.

Det vurderes, at ledninger placeret inden for projektomradet kan tilpasses eller
at stgjskaermens tracé med mindre justeringer kan tilpasses de eksisterende
ledninger, s& den skitserede Igsning kan gennemfgres. Eventuelle udgifter til
ledningsarbejder er beskrevet i overslaget.

I forbindelse med detailprojekteringen udarbejdes der i dialog med lednings-
ejerne ledningsprotokoller, der beskriver de ngdvendige ledningsarbejder.

Der er modtaget information fra fglgende ledningsejere:

Ledningsejer Observation

El-net Randers AA Tvaergaende kaber:

- Signalkabel i ca. km. 213.240 - udenfor tracé
- 2 stk. 60 kV kabel i ca. km. 213.250 - udenfor tracé
- 60 kV kabel i ca. km. 213.270 -
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- 2 stk 60 kV kabel + 2 stk signalkabel i ca. km. 213.300 - / tracé
- 60 kV kabel i ca. km. 213.330 - j tracé

Eniig Fiber AS

Ingen ledning/kabler indenfor omradet. Der ligger kabler pa den an-
den side af vejen - - udenfor tracé

Global Connect

GlobalConnect tracé - Krydsning planlagt/under udfgrelse i ca. km.
213.300 - j tracé

HMN GasNet Fordelingsledning 19-50 bar langs gstsiden af motorvejen nedenfor
skraning (nedenfor stgjvold) - udenfor tracé
N1 AS - Tvaergaende 60 kV kabel i ca. km. 213.330 - j tracé (Forventes at

veere identisk med 60 kV El-net Randers AA-kabel)
- 10/ 20 kV kabel ved skraningsfod (fra ca. km. 213.200 - 214.330)
- (i den sydlige ende)

Randers Kommune

Ingen ledninger/kabler inden for omradet

TDC AS Ingen ledninger/kabler inden for omradet
YouSee Ingen ledninger/kabler inden for omradet
TELIA Ingen ledninger/kabler inden for omradet

Vandmiljg Randers AS

Tvaergaende aflgbsledning i ca. st. 213.296 (i den sydlige ende) -
i tracé

Verdo Tele AS

- Tvaergf%ende linje i ca. km. 213.330 - j tracé (Ikke angivet i signa-
turforklaring. Forventes at vaere identisk med 60 kV El-net Randers
AA-kabel)

Verdo Vand AS

Ingen ledninger/kabler inden for omradet

Verdo Varme AS

Ingen ledninger/kabler inden for omradet

Som det fremgar af ledningsplanen pa bilag E, er der en enkelt mulig langsga-
ende fremmed ledning pd stgjskaermsstraekningen (Eniig Fiber AS). Denne led-
ning kan veere i konflikt med stgjskaermstracéet, hvilket skal undersgges naer-
mere i en detailprojektering.

Derudover er der en raekke krydsende ledninger, herunder et antal 60 kV kabler
i den sydlige ende af tracé.

Det fremgar af bilag F, at er der er nogle langsgaende og tvaergaende ledninger
ejet af Vejdirektoratet, der kan vaere i konflikt med stgjskaermstracéet.

2.3.1 Ledningsomlaagninger

Det skal i detailfasen afklares hvilke respektafstande der gaelder for de omtalte
tveergaende kabler, sa der kan tages hensyn til dem ved placering af fundamen-
terne, og en omlaegning undgds. Om omlaegning af denne type kabler er typisk
meget vanskeligt.

Generelt skal stgjskaermsfundamenterne skal s3 vidt muligt tilpasses de tvaerga-
ende ledninger sdledes, at der ikke opstar konflikter, hvorved ledningerne ikke
skal omlaegges.

Den preecise placering af den langsgdende ledninger, skal undersgges naermere
for at vurdere om konflikter kan opsta ifm. fundering af stgjskaermen. I tilfaelde
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af, at ledninger, der ikke ejes af VD, skal omlaegges, forventes "gaesteprincip-
pet" at veere galdende.

2.4 Afvanding

P& hele den del af straekningen, hvor motorvejen ligger pd deemning afvandes
vejen i dag ned til grgft ved skraningsfod. P& den korte straekning mod nord,
hvor motorvejen ligger i afgravning er der ligeledes etableret grgft, hvor vej-
afvandingen lgber til.

I forbindelse med etablering af stgjskaermen er det tilstraebt, at dette vejafvan-
dingsprincip bevares. Dette ggres ved at tillade, at vejvandet fortsat kan ledes
pa tvaers af stgjskaermen enten ved generelt at haeve undersiden af betonskgr-
tet min. ca. 10 cm over terreen i tracé eller ved at etablere &bninger i skortet. I
budgetoverslag er der medtaget gkonomi til etablering af draenende materiale
langs med betonskgrtet, hvilket er relevant hvis Igsningen med abninger i skgr-
tet anvendes.

2.5 Jordhandtering

Afhaengig af hvilken afvandingslgsning der vaelges i forbindelse med at sikre, at
vejafvandingen kan ledes forbi stgjskeermstracé, vil der etableres en rende til
dreenende materiale langs tracé. Dette vil medfere en overskydende maengde
jord. Det forudsaettes at jord der opgraves skal bortskaffes.

2.6 Geotekniske forhold

I omradet, hvor stgjskaermen opstilles, ma undergrunden formodes at besta
gverst af deemningsfyld som underlejres af intakte aflejringer.

GEUS's jordartskort pa omradet indikerer forekomster af moraeneler i 1 m dybde
langs hele tracéet for stgjskaermen. Der er malt vingestyrker mellem 90 kN/m?2
0g 300 kN/m2 i moraeneleren i nogle boringer i omradet. I forbindelse med ned-
bringning af HEB-profilerne er der risiko for at traeffe store sten i moraneaflej-
ringer.

Der findes to boringer i naerheden af tracéet, hvori kalk med flint er truffet under
"blaler". "Bldler" er typisk en betegnelse for fedt smeltevandsler. Oversiden af
kalken i boringerne er ca. 8 4 9 m under davaerende terraen pa boretidspunktet i
1909. Safremt HEB-profilerne skal nedbringes i kalken, kan det blive ngdvendigt
f.eks. at forbore.

Generelt ma de geotekniske egenskaber for jorden pa denne lokalitet forventes
at veere egnede til fundering af nedvibrerede HEB-profiler, dog eventuelt med

stedvis forboring.

Forboring er medtaget i budgetoverslag.
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2.7 Konstruktioner

Ved ca. st. 213.830 er der en bro, der fgrer jernbanetrafik under E45 Nordjyske
MV.

I forbindelse med projektet er det vurderet, at broen med den nuveerende arme-
ring max kan holde til en 3m hgj stgjskeerm, dog under forudseetning af, at
kantbjzelken udvides eller der monteres en stdlramme pa ydersiden af kantbjzel-
ken for at overholde afstandskrav til broautovaern.

Da vi har behov for en 7 m stgjskeerm henover broen laves enten en forstaerk-
ning af kantbjaelken eller en anden mulig Igsning er en portallgsning (helt eller
delvist selvstaendig konstruktion ved siden af broen). Der er for nuvaerende ikke
regnet pa disse Igsninger.

I budgetoverslag er der afsat gkonomi til en portallgsning.

2.8 Autoveern

I forbindelse med stgjskaermsprojektet er det forudsat, at der opsaettes nyt au-
tovaern langs hele stgjskeermsstraekningen inkl. pa broen. Dette er medtaget i
budgetoverslaget.

I fase 4 skal det afklares om det eksisterende broautoveern evt. kan genanven-
des,

For eksisterende autovaern jf. afsnit 3.2.

2.9 Vildthegn

Det er vurderet, at der er behov for opsaetning af vildthegn pa den vestlige side
af stgjskaermen, modsat stgjskaermen. Hegnet skal sta i hele stgjskaermens
laengde.

Midt pa streekningen har Miljgstyrelsen enkelte registreringer (lav risiko for pa-
kersel) af vildt. P& straekningen er der et krydsende vandlgb, som fungerer som
naturlig ledelinje for vildtet samt et skovareal. Ved opsaetning af stgjskaerm vil

vildtet blive fanget pa vejen og sgge til siderne eller tilbage og derved gge risi-

koen for pakgrsel. I fase 4 kan opsaetning af vildthegn revurderes pa baggrund
af evt. nye registreringer. Vildthegn er medtaget i budgetoverslag.

2.10 Krydsning af bane
Der skal etableres et bygveerk (portal) parallelt med broen for montage af stgj-

skeaerm.

Ved besigtigelsen er det observeret, at Hobro-banen ikke p& nuvaerende tids-
punkt er elektrificeret og skal derfor ikke potentialudlignes for nuvaerende. Da vi
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ikke kender tidspunktet for elektrificering, er potentialudligning medtaget i bud-
getoverslag.

I budgetoverslag er der medtaget diverse ydelser som fglge af arbejder naer
bane, herunder udgift til SR-leder, tillaeg til natarbejde, som fglge af arbejde i
togfrie intervaller.

Der ma forventes en CSM-proces i projektet i forbindelse med krydsning af
bane. Det forventes ikke, at CSM-processen har indflydelse p& entreprengrudgif-
ten.

2.11 Interessenter

Banedanmark og DSB er en interessent der bgr tages hgjde for med tanke pa
det forhold at stgjskaermen taenkes monteret pa yderside af kantbjeelke eller pa
separat bygveerk over banen.

Endvidere er der en reekke meget aktive beboere i omradet, der kan have inte-
resse i projektet.

Ledningsejere og Randers Kommune er 0gsa interessenter for projektet.

2.12 Ekspropriationsbehov

Der skal ikke eksproprieres jord, idet skaermen placeres pa vejareal. Om ngd-
vendigt kan arealerhvervelse ske ved frivillige aftaler.

2.13 Udvalgte foto

Udvalgte foto kan ses pa bilag C.

3 Eksisterende forhold

3.1 Konstruktioner

3.1.1 Bro

Ved ca. st. 213.830 er broen UF af Hobrobanen beliggende. Broen skal respekte-
res ifm. fundering af st@gjskeermen.

Bygveerket er ikke forudsat udvidet i udkast til VVM-undersggelse for udvidelse
af E45.
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3.1.2 Tradhegn

Desuden er der et eksisterende tradhegn ca. 5-10 m fra vejkanten, fra ca. st.
214.500 og frem til slutningen af stgjskaermen, der teenkes nedtaget ifb. etable-
ringen af stgjskaermen. Dette er medtaget i budgetoverslag.

3.2 Autoveern

Der er et eksisterende vejautovaern fra starten af streekningen og frem til ca. st.
214.480, over en laengde pd ca. 1.118 m. Det er forudsat at det eksisterende
autoveern fjernes.

3.3 Tavler og vejudstyr

Der er en skilteportal pa stgjskeermsstraekningen i ca. km. 214.100 og en skilte-
portal umiddelbart nord for skaermens afslutning i nord i ca. km. 214.600. Den
fgrste skal nedtages og erstattes af en L-portal, og det skal i detailfasen vurde-
res, om det samme vil vaere ngdvendigt for den anden portal, afhaengig af om
den er synligt for trafikanterne pa E45 Nordjyske MV pa trods af stgjskaermen. I
fase 2 er det ikke afklaret, hvor tavlen kan flyttes hen.

3.4 Beplantning

Stgjskaermen skal bygges fra vejensiden, og det forventes ikke, at der skal ryd-
des meget bevoksning/beplantning pa streekningen ud over i selve trace.

3.5 Miljg og natur

Dette afsnit gennemgar relevante natur- og miljgforhold for projektet ved op-
seetning af en stgjskaerm. Projektet er vurderet for de emner, som vurderes at
kunne blive pavirket.

Beskyttede naturtyper (§ 3)

Bygge- og beskyttelseslinjer

Invasive arter

Bilag IV-arter (markfirben og flagermus)
Natura 2000

Fredskov

Drikkevandsinteresser

Fredninger

Fortidsminder og kulturarvsarealer
Beskyttede sten- og jorddiger
Bevaringsvaerdige landskaber og andre kommunale udpegninger
Invasive arter

VvV V VvV V VvV V V V V V VvV VvV
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Yderligere er projektet vurderet i forhold til, om det er anmeldelsespligtigt efter
miljgvurderingsloven?.

De relevante af dem gennemgds nedenfor og fremgar af Figur 3.

Figur 3 Miljoforhold omkring stgjskaermen.

1 Lovbekendtggrelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljgvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter.
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3.5.1 § 3-beskyttet natur

Et vandlgb beskyttet af naturbeskyttelseslovens? § 3 krydser under motorvejen.
Vandlgbet er beskyttet mod tilstandsaendringer. Ved anlaeg af stgjskeermen skal
det sikres, at der ikke sker erosion eller lignende, som kan pavirke vandlgbet.

3.5.2 Bilag IV-arter

P& grund af den begraensede arealinddragelse og beliggenheden umiddelbart ud
til motorvejen vurderes stgjskeermen ikke at medfgre en p&virkning pd bilag IV-
arter.

Dette skyldes, at projektet vurderes ikke at inddrage levesteder for eksempelvis
markfirben og flagermus og ikke vurderes at pavirkes spredningsmuligheder da
vejen i forvejen udggr en vaesentlig barriere.

Safremt projektet medfgrer, at der skal fjernes traeer med hulheder, spraekker
eller lgs bark, skal det vurderes, om treeet er levested for flagermus.

3.5.3 Drikkevandsinteresser

Stgjskaermen vil veere beliggende indenfor omrdde med drikkevandsinteresser
(OD) og dele af straekningen er beliggende inden for nitratfglsomt indvindings-
omrade (NFI).

I anlaegsfasen skal oplag af maskiner og materiel sa vidt muligt oplagres pa be-
faestede arealer med kloak for at undgd eventuel forurening af grundvandet ved
spild.

3.5.4 Kommunale udpegninger

Vest for Myntevej findes der et omrade, som er udpeget som gkologisk og po-
tentiel gkologisk forbindelse i Randers Kommuneplan 2017. Kun den potentielle
fremgar af kortet. Den gkologiske forbindelse er vist som § 3-vandlgb.

@kologiske forbindelser

Den gkologiske forbindelse omfatter vandlgbet og dennes brinker (vist som § 3-
vandlgb), som gar under motorvejen.

I det konkrete tilfeelde vurderes stgjskeermen ikke at medfgre en barriere pa den
gkologiske forbindelse, da denne er beliggende under vejen. Motorvejen udggr i
forvejen en vaesentlig barriere for spredningen af dyr og planter.

Potentielle gkologiske forbindelser

Ifglge Randers Kommuneplan 2017 skal de potentielle gkologiske forbindelser
ubrudte og uforstyrrede natursammenhange skabes og forbedres. Ligeledes

2 Lovbekendtggrelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse
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skal de potentielle gkologiske forbindelser sgges friholdt for byudvikling og tek-
niske anlag.

I dette konkrete tilfaelde vil stgjskaermen vaere beliggende i den vestligste del af
den potentielle gkologiske forbindelse umiddelbart ud til motorvejen. Stgjskaer-
men vurderes derfor ikke at stride imod kommunens retningslinjer.

3.5.5 Invasive arter

Der er observeret bestande af rynket rose pa straekningen, se Figur 4. Rynket
rose er invasiv og ma ikke spredes. Det er derfor forudsat at al jord der opgra-
ves skal bortskaffes til jordmodtager af jord med frg fra invasive arter.

Figur 4 Hybenrose (Rynket rose) p§ straekningen

3.5.6 Lov om miljgvurdering

Etablering af stgjskeermen er som udgangspunkt anmeldepligtigt efter miljgvur-
deringsloven. De foreliggende analyserede Igsninger skal anmeldes efter miljg-
vurderingslovens Bilag 2 punkt 13 a, om "&ndringer eller udvidelser af anleeg i
bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udfort eller er ved at blive udfort,
nér de kan veere til skade for miljpet (eendring eller udvidelse som ikke er om-
fattet af bilag 1)". Det er derfor kun i det tilfaelde, at der kan vaere en vasentlig-
skade pad miljget, at projektet skal anmeldes efter dette punkt.

Da projektet vurderes ikke at medfgres vaesentlige pavirkninger pd miljget, vur-
deres det ikke at veere omfattet af reglerne om anmeldelse i henhold til miljg-
vurderingsloven.

3.6 Arkaeologi

Der er ikke umiddelbart fredede fortidsminder i omrddet, og det er vurderet at
der ikke er behov for yderligere arkseologiske undersggelser.
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Safremt der under anlaegsfasen findes fortidsminder, skal arbejdet staks standet
og det lokale museum tilkaldes.

4 Udfgrelse

Stgjskaerme udfgres fra vejsiden.

4.1 Anleegslogistik

> Etablering af skurby

> Opstilling af trafikvaern og etablering af arbejdsplads

> Nedtagning af eksisterende autoveern, trddhegn samt vejtavler

> Afsaetning af stgjskaermstracé

> Opgravning af jord til dreenede materiale langs st@jskaerm/betonskgrt
> Nedvibrerede HEB-profiler

> Etablering af stgjskaerm (betonskgrt & aluminiumskassetter samt traebe-
klaedning)

> Montering af nyt autovaern samt skilteportaler

> Oprydning og afrgmning af arbejdsplads samt skurby.

4.2 Arbejdsarealer og trafikafvikling i
anlaegsfasen

Der kan etableres arbejdsplads ved at inddrage ngdsporet og evt. indsnavre de
to kgrespor pa motorvejen, og der opstilles veern mod trafikken.

Entreprengrens skurby teenkes placeret pa parkeringsarealerne ved Viborgvej
sydvest for straekningen.

For detaljeret trafikafvikling henvises til bilag H, trafikafviklingsnotat.

5 Budgetoverslag

Budgetoverslag fremgar af bilag D.
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6 Tidsplan (igangseaettelse og varighed)

En samlet tidsplan for hhv. projektering, udbud og udfgrelse er vist p& neden-

stdende tidsplan:

Aktivitet Varighed
Detail projektering inkl. udbudsmateriale 30 uger
og CSM.

Arealerhvervelse

Frivillige aftaler/NA

Udbud og kontrakt 3-5 uger
Anlaegsperiode

- Ledningsomlaegninger 2-4 uger
- Produktion af skaermdele 8 uger
- Etablering af stgjskaerm 24 uger

Anlaegsperioden er vurderet til 6 maneder i perioden april til oktober (udenfor

vinterperioden).

Afventer igangsaettelse fra Vejdirektoratets side.

7 Valg af stgjskeermslgsning

For gennemgang af de overvejelser, der ligger bag den valgte stgjskeermslgs-

ning, se notat i bilag I.
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Bilag A  Stgjberegning
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Bilag A Randers Stgjberegning

Stgjskaerm Stgjbelastning Stgjdeempning af tiltag Omkostningseffektivitet
Kr. pr. bolig over|
Scenarie Pris mio. kr. Antal boliger 40 ar der opnar

Laengde (m) SBT Antal boliger der far dempet stgjen i ft. Basis dzempning
ASBT pr. mio. kr.
63-68 dB > 68 dB > 58 dB >3dB
Basis 0 0 312 34 744 126,899 1-3dB 3-6dB >6 dB Sum
1C 1279 14,709 149 22 553 81,473 350 206 29 585 3,088 1565
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Bilag B Planlagt stgjskaermstracé
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- Broafvanding

Broafvanding
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Bilag C Foto
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—Bilag-D—Budgetoverslag
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Bilag E Ledningsplan
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Bilag F VD ledningsplan
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Bilag G  Hgjdedata
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Bilag H  Trafikafviklingsnotat
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DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON
Dec. 2019 John Munch JMU@vd.dk 7244 2274

TRAFIKAFVIKLING UNDER ANLZAG, NOTAT FOR
HO07052 STOJSKARM E45 VED HELSTED, RANDERS

Opdateret

360° info:
— Projektnavn / Sagsnavn — Trafikafvikling — Trafiknotater

Niels Juels Gade 13 Telefon 7244 3333
1022 Kgbehnavn K vd@vd.dk SE 60729018
Denmark vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450
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OPGAVEN

Notatet gransker trafikafviklingen under anlaeg, for den nye stgjskeerm, som skal opstilles Helsted ved
Randers, E45.

Stgjskaermen, som er ca. 1.150 m lang inkl. ca. 35 m pa bro, opseettes pa gstsiden af E45 Nordjyske
MV ved Randers, nord for Viborgve;.

For trafikafviklingen i anleegsperioden er der her i notatet udarbejdet et overslag/estimat.

Projektets placering
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SPARRETIDER

De, af Vejmyndigheden, fastsatte spaerretider skal overholdes, dvs. at der ikke mé ske leverancer og
transport ind og ud pa motorvejen i disse tidsrum:

Med kilometerretningen (Alborg)
Hverdage: kI.06:00 til 18:30
Fredage: k1.06:00 til 19:00.
Lardage: kI.09:00 til 18:00.
Sgndage: k1.10:00 til 19:00

Rejsedage: 06:00 til 20:00
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TRAFIKTAL
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Ugedage
Mélested 70070215 TSA 38 Randers N, rordpdende (2aestEd 70870215 TSA 35 Randess N, rordglende {
Bestyrer o Vejdirektoratet Bestyrer o Vejdirektoratet
Vef 70-0 Mordjyske Motarve; Ve /-0 Nordjyske Motorve]
Lokatitet 215/0 Syd for TSA 39 Randers N (2014) Lokaltet 215/0 Syd for TSA 33 Randers N (2014)
ReiningSpor + Trafik syd for TSA 35 mod nord RetningSpor + Tratik syd for TSA 33 mod nord
Keretajsart  MOTORKT] Motorksretaier Koretgisart  MOTORKT Motorkaretajer
Periode 25.03-25.03.2019 {cal) Periode 25.03-25.03.2015 {cal}
Fommentor Sommertidskorrigeret Kemmentar Sommertidskorrigeret
Miandag 25.03.2019 Fredag 29.03.2015
Time\Min 015 £5-30 30-45 45-60 | aft Timekgin G-15 15-3030-453 45-60  lailt
o0 - ol 18 24 10 14 66 00- 01 24 26 27 25 102
01-02 14 i1 13 11 49 01-02 2% E 712 68
-0 10 5 5 16 37 02-03 15 1 22 16 B5
02 -04 15 in 2w 14 64 03-04 17 i3 ' 12 &3
04.- 05 20 i3 35 42 136 04-03 13 a1 41 35 118
05-06 51 a5 a3z 268 05-06 A4 &0 8 114 300
06-07 205 245 3260 457 1.267 05 -07 168 207 82 318 985
07 - 08 426 i7 4556 387 1.680 07-08 378 385 3% 316 1.430
08 - 09 318 310 324 267 1.2i9 05 - 09 250 247 288 212 987
09 - 10 301 354 236 207 1.13% 05-10 233 258 245 232 972
10-11 216 158 203 123 758 10-11 255 277 272 265 1.073
11-132 23R 338 203 209 578 11-1312 315 331 aoe 331 1.303
12-13 236 219 248 262 955 12-13 329 367 373 392 1481
13-14 227 240 260 237 964 12-14 280 420 415 413 1.638
14-15 266 324 296 326 1272 14-15 456 470 471 460 1.857
15-16 332 437 365 428 1612 15-14 503 481 S04 531 Z.0i9
18-17 433 506 434 433 1.806 16- 17 600 513  B3% 438 2.2i0
17-18 4321 386 324 266 1397 17 - 18 497 454 401 380 1732
15-19 242 189 187 147 765 18-19 283 333 27: 229 1216
19-20 140 143 145 140 SER 19-20 232 186 168 222 7%
20-21 92 96 a5 92 375 20-21 170 196 168 117 &%
21-22 103 54 93 78 336 21- 22 141 157 128 109 545
22-23 59 54 73 a8 224 22 -23 29 128 103 77 257
23-24 47 44 43 8 164 23-124 22 72 20 57 291

Faft 4,517 4474 44534 4673 13118 Iak 5.673 5383 5.000 5.633 22.295
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fidHested 70070215 TSA 3% Randers N, nordpd midlested 70070215 T5A 3% Randers N, nordgiends
Bestyrer o Vejdirektoratet Bestyrer 3] Vejdirektoratet
Vef 70-0 Mordjyske Motoree] Vef 70-0 Mordjyske Motorve
Lakalitet 215/G Syd for TSA 3% Randers N | okafitet 215/0 Syd for TSA 39 Randers N (2012
RefningSpor  + Trafik syd for TSA 35 mod RetringSpor  + Trafik syd for TSA 35 mod nord
Karetgisart MOTORKT Motorkgretgier Kgretgisort  MOTORKT) Motorkgretgier
Perinde 30.03-30.03.2012 {cal) Perfode 31.03-31.03.2018 {cal}

Fommentor Sommertidskorrigeret Kommentar sommertidskoreigeret
Lerdag 20.032.2019 Sgndag 31.03.2019

Time\pMin G-15 15-3030-4545-60 lalt  Time\Min ©-15 15-30 30-4545-60  1alt
00 - 01 47 37 42 31 137 oo-m 63 53 41 40 157
01-02 27 24 23 17 101 p1-Q2 ag 40 25 26 133
02 - 03 18 27 20 13 & pr-03 a5 58 25 13 25
03-04 20 21 17 15 23 p3-04 a5 i 25 13 a5
04- 05 i3 i7 25 18 73 p4-05 20 21 26 17 24
03-08 22 28 17 21 83 p5-08 14 i4 14 10 52
06 - 07 27 47 54 62 150  (g5-07 15 28 31 27 115
07 -0 7)1 83 101 tor 358 07 -08 a4 a3 47 g 173
03 - 09 120 131 176 215 842 ps-09 73 81 123 145 428
09 - 10 260 254 297 282 1133 po- 1o 145 162 170 208 586
10-11 298 315 338 323 13274 10-11 208 04 207 230 B35
11-12 323 357 351 325 1358 11-12 247 255 318 206 1.125
12-13 290 285 318 292 1185  q7.13 291 288 325 302 1.210
13-14 273 287 312 2v3 1145 13-.14 320 278 334 305 1.237
14 -15 210 255 313 279 1157 14.15 205 375 325 316 1.2i9
15-14 284 308 300 268 1160 15-14 357 360 367 311 1355
18-17 213 328 283 318 1242 15.17 370 370 386 277 1.503
17-18 313 324 285 260 1200 17-18 397 352 355 313 1.423
i8-18 256 207 217 203 883 13-19 272 275 215 308 1.086
19-20 176 173 174 162 685  19.3p 258 222 332 2?55 957
20-21 144 138  16L 152 353 g3t 224 185 183 215 807
21-22 192 141 129 38 600 31.33 164 144 109 117 534
22 -23 102 101 a7 2% 389 33 a3 2g 120 84 58 231
23-24 75 g8 a7 28 352 g3.9a a7 67 5 | 176

Fak 4161 3551 3.578 4028 18128  [gp 2981  3.991 4.01% 3.868 15854
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HANDTERINGEN AF TRAFIKAFVIKLINGEN | ANLEAGSFASEN

Der er set nzermere pa handteringen af trafikafviklingen:

Forvarsling pa MV ca. 1 md. fgr pabegyndt afspaerring anbefales, eks. E16 med oplysning om
anleegget og anleegsperiode.

Der kan etableres arbejdsplads ved at inddrage ngdsporet og evt. indsnaevre de to karespor pa
motorvejen.

Anlzegsfasen

| anlaegsfasen opstilles afspaerring efter principperne beskrevet i "THandbog Afmeerkning af vejarbejder
m.v.” Anlaeg og planleegning, september 2017.

Afspaerringer:

Adgang via motorvejen:

| selve anleegsfasen opstilles vaern mod trafikken som beskrevet i "Handbog Tegninger for
afmaerkning af vejarbejder pa motorveje, april 2018”.

Trafikveernet opstilles, da de eksisterende autoveern nedtages og de nyetablerede etablerede
stgjskeermsfundamenter m.m. inden for sikkerhedszonen, anses for trafikfarlige uden veern.

Nar der under anleegsfasen skal speerres vognbane pa motorvejen, for afstribning, opstilling af
trafikveern m.m., er det vigtigt at udfgre dette som aften/natarbejder. Se tegning M0251.

Adgangsveje som angivet ved principperne pa tegning M0804/M0805, det forudszettes at rabatten
forsteerkes med kereplader, sa der er 4m arbejdsareal.

Hvis der ikke kan fremskaffes arbejdsareal nok, ved ovenstdende lgsning, opstilles afmaerkning som
MO0801-M805 (for 2 spor), og saledes foregar arbejdet ved hjeelp af ca. 1m karebane og ngdsporet,
tavlerne visende smalle spor opstilles, striber tilpasses og trafikvaern opsaettes, som aften og/eller nat-
arbejder. Overhalingsforbud C52 opstilles i tavlesnit 200m far anlaegsstreekning. Tveerafspeaerring
minimum 1:30 far arbejdssted, E16-tavlen med afstandsangivelse, i 400m varslende smalle spor (pil
m.C41). Ogsa ved selve indsnaevringen opstilles E16 tavler visende indsnaevringen (m. C41). Efter
anleegsstraekning opseettes C54-tavlerne pa C56/80-tavlernes standere.
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Spor 1 ca. 3,50m. og spor 2 ca. 3,00m.
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Hvis anleegsstraekningen afspzerres pa én gang, skal der etableres en ngdlomme i midten.

Ind og udkarsel p& anleegsstreekningen kan udfgres som principperne i nedenstaende skitser.

Indkgrsel til arbejdsstedet sikres mod uvedkommende indkgrsel med korrekt afspaerring, eks. C11,1
med undertavlen "arbejdskersel tilladt”
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OVRIGE KOMMENTARER

Saertransporter

Der skal i anleegsperioden sikres mulighed for passage af saertransporter. Safremt passage ikke kan
lade sig ggre skal det meldes ud til seertransportsiden, jfr. geeldende regler.

ANLZAEGSOVERSLAG TRAFIKAFVIKLING
Arbejderne forventes at overlappe hinanden, men den samlede anlaegsperiode vurderes til ca.2 mdr.

Anleegsperiode
Tidsmaessigt skan.

Anlaegstid Etape

6 mdr. estimeret

ESTIMERET ANLAGSOVERSLAG FOR AFSPZARRING M.M.:

FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER sum a' Pris | Sum

DAGLIG INSPEKTION

Hverdage, 2 gange dagligt degn 120 950 114000
Lgr-, sen- og helligdage, 1 gang dagligt dggn 421 1100 46200
INFORMATIONSTAVLER OG -KampangeSKILTE sum

KAMPANGESKILTE Stk. 2| 5000 10000
AFMAZRKNING AF VEJARBEJDER sum

M0251 Stk. 41 16000 64000
M0801 Stk. 1| 18000 18000
MO0803 Stk. 1| 14000 14000
MO0804 Stk. 1| 6500 6500
MO0805 Stk. 1| 7500 7500
K@REBANEAFMARKNING. FJERNELSE. sum

0,3 m stribe m 2150 55 118250
0,15 m stribe m 1000 35 35000
K@REBANEAFMZRKNING, ETABLERING sum

0,3 m stribe, plan, hvid m 2150 110 236500
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0,15 m stribe, plan, hvid m 1000 75 75000
TRAFIKVARN M.M sum

Trafikvaern T3, levere/afh./vedligeholde m 800 350 280000
Leje trafikveern 800m leje dggn 130 1500 195000
Energiabsorberende autovaernsbegyndelse Stk. 41 5500 22000
Energiabsorberende autovaernsbegyndelse leje 140 150 21000
SKILTNING. TAVLER sum

N 42 i trafikomrade Stk. 75 50 3750
DIVERSE sum

TMA Neetter 4| 8500 34000
Jernplader lev/afh. lbm 300 0 0
1,5x3m x 25mm MV lange led L:3m ca.100stk. degn (6,-) 100 600 60000
Plader flyttes x gange internt Lastbil m. kran. time 12| 1500 18000
Lastbil lev. Plader time 16 750 12000
Reng. Plader sider 200 20 4000
Estimat total 1.394.700
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Bilag 1 Valg af stgjskeermslgsning
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1 Indledning

I forbindelse med fase 2 programmering opseettes stgjskaerm langs gstsiden af
nordjyske motorvej E45 ved Helsted, Randers. I den forbindelse er en raekke
forskellige scenarier blevet identificeret, med det mal at sikre, at der arbejdes
videre med en stgjskaerm, der bedst muligt deemper stgjen for de bergrte bebo-
ere. I vurderingen inddrages i samme forbindelse, hvor meget stgjdeempning
der opnas for den investering, som opsaetningen af stgjskaarmen repraesenterer.

Vurderingen baserer sig pa stgjberegninger. For yderligere beskrivelse af de for-
udsaetninger, som beregningerne baserer sig pa se afsnit 2.1.

DOKUMENTNR.

-19-019

UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJIDET KONTROLLERET GODKENDT

06-03-2020 Valg af Scenarie LTH CROE RMTH
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2 Analyserede scenarier

Langs gstsiden af nordjyske motorvej E45, pa streekningen mellem Viborgvej og
Helsted, nordgst for Randers, Randers kommune, er der analyseret 1 scenarie
for placering af stgjskaermen med 3 forskellige hgjder, se Tabel 1.

Scenarie | Beskrivelse af placering Hgjde

1A Stgjskeerm startende i syd ca. 250 m nord for 5m
Viborgvej og sluttende i nord ud for virksomhed
ca. 420 m syd for Svejstrupvej. Ved den sydlige
del overlapper stgjskaermen med eksisterende

stgjvolde
1B Som 1A 6m
1C Som 1A 7m
Tabel 1 Beregnede scenarier

For oversigtsplaner af scenarierne se Bilag A.

2.1 Stgjberegninger — baggrund

Stgjberegningerne er udfgrt ved anvendelse af beregningsmetoden NORD2000 i
overensstemmelse med Miljgstyrelsens vejledninger nr. 4/2007 "Stgj fra veje"
og rapport nr. 434, "Handbog - NORD2000 - Beregning af vejstgj i Danmark",
Vejdirektoratet/Miljgstyrelsen 2013.

Beregningerne af stgjudbredelsen er baseret pa en 3-dimensionel topografisk
model opbygget i SoundPLAN ver. 7.4. I modellen indgar data vedr. terraen,
veje, trafik, skeerme, terreenoverflader og bygninger.

I beregningerne tages der hensyn til trafikkens hastighed, antallet af lette og
tunge kgretgjer fordelt over dggnet, vejbelaegningens type samt et gennemsnit
af meteorologiske forhold forekommende over et ar.

Som grundlag for stgjberegningerne er anvendt trafikmaangder og type af vejbe-
laegning oplyst af Vejdirektoratet. Trafikmaangder for den specifikke lokalitet er
baseret pa anvendte trafikmaengder fra Niras stgjberegning (2030), og der er
anvendt belaegningstype SMA8 STD p& motorvejen og SMA11 pa gvrige veje.

Stgjniveauet er beregnet i punkter for hver etage pa hver bygningsfacade med
anvendelse til boligformal (Facade Noise Map). Resultater beregnet i facade-
punkter er friholdt for refleksioner fra "egen" bygningsfacade og betragtes som
fritfeltsveerdier, der umiddelbart kan vurderes i forhold til stgjgraensevaerdien.

Stgjniveauet udtrykkes med stgjindikatoren Lgen, Som er arsmiddelvaerdien for
en sammenvejning af stgjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges
et genetillaeg pa 5 dB til stgjen i aftenperioden og 10 dB til stgjen i natperioden.

Antallet af stgjbelastede boliger dvs. boliger, der belastes med stgjniveauer Lgen

over 58 dB er summeret og grupperet i intervaller, der viser effekten af de for-
skellige scenarier med stgjafskaermning.
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Den samlede stgjbelastning — og dermed stgjgene — i et omrade kan beskrives
ved det s3kaldte stgjbelastningstal (SBT). SBT er en vaegtet sum af antallet af
boliger, der udsaettes for stgj over den vejledende graensevaerdi i et givet om-
rade, hvor de mest stgjbelastede boliger vejer tungest. Til vaegtningen benyttes
en genefaktor, som afhaenger af stgjniveauet (L4en) beregnet ved den enkelte
bolig. Genefaktoren er et indeks, der udtrykker hvor generende et givet stgjni-
veau fgles for beboerne, og beregnes jf. notat! fra Miljgstyrelsen efter folgende
formel: G = 0,01*4,22"~((L4en-44)/10). Beregning af SBT foretages ud fra det
beregnede stgjniveau ved den enkelte bolig.

SBT kan bruges til at sammenligne stgjgenen ved forskellige alternativer baseret
pa genevirkningen i stedet for kun at opggre antallet af stgjbelastede boliger.
Andringen af SBT kan sdledes bruges til at vurdere effekten af forskellige stgj-
beskyttende foranstaltninger i forhold til de gkonomiske omkostninger forbundet
med etablering af disse.

Resultatet er for basis og scenarier med stgjafskeermning praesenteret i tabeller
med antal stgjbelastede boliger, antal boliger der opnar en given stgjreduktion,
SBT, pris for stgjafskaermning, sendring af SBT i forhold til investering og pris pr.
bolig til brug for vurdering og valg af stgjskaermslgsning.

3 Vurdering og udveelgelse

Nedenstdende tabel viser resultaterne for de udfgrte stgjberegninger.

Stejskeerm Stgjbelastning Stgjdeempning af tiltag Omkostningseffektivitet
Kr. pr. bolig
Scenarie Pris mio. kr. Antal boliger wsrm?rder
Leengde (m) SBT Antal boliger der fir dempet stojen i ft. Basis ASBT pr. mio. d;r‘r::iring Leengde (m) Hgjde (m)
63-68 dB 268 dB =258dB k. >3dB
Basis o ] 221 22 697 101,716 1-3ds 3-6dB >6dB Sum
1A 1279 11,383 111 15 522 69,669 359 111 6 476 2,815 2432 1279
1B 1279 13,046 104 14 499 66,229 329 144 23 498 2,720 1930 1279
1c 1279 14,709 97 14 478 63,409 325 168 30 523 2,604 1857 1279
Tabel 2 Resultatskema - se ogs8 Bilag B

Ved sammenligning af scenarierne 1A-C, dvs. forskellige skaermhgjder, ses det,
at ved forggelse af skeermhgjden reduceres antallet af boliger, som er belastet

med over 58 dB, fra 522 ved en 5 m skarm til 478 ved en 7 m skeerm (kolon-

nen “Antal boliger” - kolonnen "= 58 dB”) — Inden opstilling af stgjskeermen er

antallet 697.

Af kolonnerne "Antal boliger der f&r deempet stgjen i ft. Basis” ses, det at et
stgrste antal boliger (ca. 50 %) generelt vil opleve reduktion af stgjen i interval-
let 1-3 dB (325 - 359), ved opstilling af stgjskaermen for sdvel 5, 6 og 7 m
hgjde.

1 Miljgstyrelsen 2010. Notat MST-5100-00020. Nyt stgjbelastningstal til vurdering af vej-
trafikstaj.
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Ved en ggning af hgjden ses en ggning af boliger, som oplever deempning i in-
tervallerne 3-6 dB (fra 111 til 168 ved ggning fra 5 m til 7 m) og >6 db (fra 6 til
30 ved ggning fra 5 m til 7 m).

N&r scenariernes omkostningseffektivitet betragtes, ses det, at graden af yderli-
gere deempning falder ved forhgjelsen af skeermen (ASBT pr. mio. kr.), men det
veelges dog alligevel, med baggrund i de ovennaevnte forbedringer i deempnin-
gen, at arbejde videre i fase 2 med en stgjskaerm med en hgjde pd 7 m.

Stgjkort for Basis og det valgte scenarie (1C) er vedlagt i Bilag C.
Det skal bemaerkes, at der pd stgjkortene fremgar stgbelastning af en reekke bo-
liger, som ikke er medtaget i ovennavnte tal. Det drejer sig om boliger langs lo-

kale vej, som ligger i en afstand fra motorvejen, sa de vurderes ikke at f& gavn
af stgjskeermen.
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Bilag A Scenarier
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Bilag B Resultatskema
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Stegjskarm St@jbelastning Stejdeempning af tiltag Omkostningseffektivitet
Kr. pr. bolig
Scenarie Pris mio. kr. Antal boliger DVE::I?]:: der
Leengde (m) SBT Antal boliger der fir deempet stgjen i ft. Basis ASBT pr. mio. daarﬁpning Lengde (m) Hgjde (m)
63-68 dB =68 dB =58 dB o >3dB
Basis ] 0 221 22 697 101,716 1-3dB 3-6dB >6dB sum

1A 1279 11,383 111 15 522 69,669 359 111 6 476 2,815 2432 1279 5
1B 1279 13,046 104 14 439 66,229 329 144 25 438 2,720 1930 1273 6
1C 1279 14,709 97 14 478 63,409 325 168 30 523 2,604 1857 1273 7

Resultatskema

C:\Users\inbd\Downloads\Stgjskaerm ved Helsted (11. nov. 2022)\7019-VD-STOJ-RAP-0007.docx




COWL
H07052 - ST@ISKARM HELSTED, RANDERS 9

Bilag C  Stgjkort
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