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	A/S Storebælt

	
Kontrakt vedrørende støjskærme ved Nyborg 


	Bilag 2: Hovedtidsplan

	

	

	Dato
	1. december 2023

	Rev.:
	0
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Hovedtidsplan

	Punkt
	Emne
	Termin 

	1
	Opstartsmøde
	14 dage efter kontrakt indgåelse

	2
	Opstart af entreprisen
	4. marts 2024

	3
	Færdiggørelsesfrist
	31. juli 2024

	4
	Fremsendelse af som udført dokumentation
	14. august 2024

	5
	Aflevering
	31. august 2024
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