

Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Att.: Jens Hork

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

DATO 6. juli 2016
SIDE 1/1
REF MRM
PROJEKTNR A024476

Tilladelse til etablering af vig fra Københavns Havn

Med henvisning til Trafikstyrelsens tilladelse til ændring i meddelt tilladelse til etablering af vig fra Københavns Havn af 8. april 2014, sagsnummer TS60299-00001, og Kystdirektoratets Tilladelse til etablering af vig fra Københavns Havn af 28. juni 2013, dokumentnr. 13/00280-15 ansøges hermed på vegne af Grundejerforeningen Artillerivej Syd om forlængelse af tilladelse til etablering af anlægget, da anlægsarbejderne endnu ikke er tilendebragt.

Status er, at vigen fra vejen Islands Brygge mod vest er anlagt, idet vand i vigen udestår, men forventes ultimo 2016. Arbejderne med etablering af dæmning med sluseport samt pumpebygværk til vandudskiftningsanlæg pågår og forventes tilendebragt ultimo 2016. Herefter udestår etablering af havneindløb. Udgravning for havneindløbet kan først påbegyndes, når boliger umiddelbart nord for havneindløbet er opført og forventes derfor først færdiggjort i 2017 eller '18.

Med venlig hilsen



Marianne Ostenfeld

Projekteringsleder, COWI